

Số: /SĐTTG-CS

Bắc Ninh, ngày tháng 6 năm 2026

V/v đơn đốc triển khai thực hiện đầu tư
xây dựng các công trình ngầm, cầu dân
sinh năm 2026

Kính gửi: UBND các xã, phường có công trình ngầm,
cầu dân sinh thuộc Kế hoạch số 52/KH-UBND
ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2026-2028 (Kế hoạch);

Căn cứ công văn số 2826/UBND-THĐT ngày 30/3/2026 của UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Năm 2026, trên địa bàn vùng DTTS và MN tỉnh thực hiện đầu tư là 45 công trình (42 công trình ngầm, 03 công trình cầu), tổng kế hoạch vốn là 144.097 triệu đồng. Kết quả đến ngày 01/6/2026 đã khởi công xây dựng 40 công trình, trong đó có 01 công trình hoàn thành 100% khối lượng xây lắp và đang hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán¹. Tỷ lệ giải ngân đạt 15,4% kế hoạch, thấp hơn yêu cầu tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh; hiện còn có 05 công trình chưa khởi công tại các xã: Dương Huru, Lục Ngạn, Biên Động, Lục Sơn...

Để các công trình ngầm, cầu dân sinh sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, giúp cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn đi lại thuận lợi trong mùa mưa lũ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... và bảo đảm hoàn thành mục tiêu, tiến độ thực hiện Kế hoạch năm 2026; Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư (đơn vị được giao đại diện chủ đầu tư) cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện theo đúng thời gian quy định. Đối với các công trình chưa khởi công xây dựng theo Kế hoạch, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công và khởi công **trước ngày 15/6/2026**.

¹ Ngầm dân sinh khu Thùng Thình, xã Sơn Hải;

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, quản lý chất lượng công trình và an toàn lao động. Thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong quá trình thi công; không để xảy ra tình trạng thi công không đúng hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt. Đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; đồng thời tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phân đấu hoàn thành giải ngân theo Kế hoạch được giao năm 2026 trong quý III/2026.

3. Chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công thực hiện nghiêm công tác quản lý chất lượng công trình; tăng cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng vật liệu xây dựng đầu vào, công tác nghiệm thu từng giai đoạn, nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo đúng quy định. Đặc biệt đối với các công trình ngầm, cầu dân sinh phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, khả năng thoát lũ, an toàn giao thông và tuổi thọ công trình.

4. Chủ động xây dựng phương án thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, nhất là trong mùa mưa bão; có biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và khu vực thi công. Kịp thời xử lý các nguy cơ sạt lở, ngập úng, mất an toàn công trình; tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố công trình do chủ quan trong tổ chức thi công.

5. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng hoàn thành; không để dồn khối lượng và hồ sơ thanh toán vào cuối năm. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về tiến độ thi công, giá trị giải ngân, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

6. Người đứng đầu UBND xã, phường và chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và kết quả giải ngân theo kế hoạch được giao.

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- UBND các xã, phường có công trình được đầu tư;
- Lưu: VT, CS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Văn Bảo

DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG NHẬN VĂN BẢN

TT	Đơn vị nhận	Ghi chú
1	UBND xã Đại Sơn	
2	UBND xã Sơn Động	
3	UBND xã Tây Yên Tử	
4	UBND xã Dương Hưu	
5	UBND xã Yên Định	
6	UBND xã An Lạc	
7	UBND xã Vân Sơn	
8	UBND xã Biển Động	
9	UBND xã Lục Ngạn	
10	UBND xã Đèo Gia	
11	UBND xã Sơn Hải	
12	UBND xã Tân Sơn	
13	UBND xã Biên Sơn	
14	UBND xã Sa Lý	
15	UBND xã Nam Dương	
16	UBND xã Kiên Lao	
17	UBND xã Lục Sơn	
18	UBND xã Trường Sơn	
19	UBND xã Nghĩa Phương	
20	UBND xã Đồng Kỳ	
21	UBND xã Xuân Lương	
22	UBND xã Tam Tiến	
23	UBND Phường Chũ	
24	UBND xã Tuấn Đạo	