

Số: /SDTTG-CTDT

Bắc Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

V/v Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
thực hiện CTMTQG phát triển KT-
XH vùng đồng bào DTTS&MN
năm 2025

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài chính, Xây dựng
- Ban Công tác Phụ nữ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Liên minh HTX tỉnh.
- BQLDA Giao thông Nông nghiệp Bắc Ninh số 1;
- UBND các xã, phường thực hiện CTMTQG DTTS.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, công tác chỉ đạo thực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được các cấp, các ngành, UBND các xã, các chủ đầu tư quan tâm chỉ đạo thực hiện, kết quả giải ngân vốn Chương trình đến 01/10/2025 là 240.813/628.323 triệu đồng, bằng 38,3% kế hoạch (vốn đầu tư 190.219/367.599 triệu đồng, bằng 51,7% kế hoạch; vốn sự nghiệp 50.594/260.724 triệu đồng, bằng 19,4% kế hoạch). Tuy nhiên, tiến độ thi công một số dự án chuyển tiếp, quyết toán vốn dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án khởi công mới năm 2025 còn chậm; một số dự án, nội dung đã có khối lượng thực hiện nhưng chậm giải ngân, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp (trong đó nội dung số 1, tiểu dự án 2 - Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị là chậm nhất. Đến nay, vẫn chưa xã nào phê duyệt được dự án). Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn, Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần, Chủ tịch UBND các xã, các chủ đầu tư thực hiện một số nội dung liên quan đến Chương trình như sau:

1. Cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần, chủ đầu tư cấp tỉnh¹: chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện Chương trình đã được phân công bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phạm vi, nội dung hỗ trợ, thiết thực, hiệu quả, tránh thất thoát, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch và giải ngân 100% nguồn vốn được phân bổ năm 2025 (bao gồm cả nguồn vốn năm 2023, năm 2024 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2025). Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình.

¹ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ban QLDA giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1; Sở Nông nghiệp và Môi trường.

2. UBND các xã, phường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 (có danh sách kèm theo)

- Thực hiện thẩm quyền của UBND cấp xã khi thực hiện (tại Điều 6, Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025; Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ; Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 05/9/2025; Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025;) đối với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình; quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân nguồn vốn, chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình trên địa bàn cấp xã.

- Thực hiện rà soát, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, khối lượng, nguồn vốn Chương trình năm 2025 (bao gồm cả nguồn vốn năm 2023, năm 2024 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2025); bám sát tiến độ nhiệm vụ từng dự án, nội dung thực hiện để thực hiện điều chỉnh (*UBND xã chủ động điều chỉnh những danh mục công trình không có khối lượng thanh toán, sang những công trình, dự án đã có khối lượng thanh toán*), giao kế hoạch vốn chi tiết, đảm bảo các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư để thực hiện xử lý công nợ, tuyệt đối không để xảy ra nợ đọng các dự án đầu tư, do giai đoạn I của Chương trình đến 31/12/2025 kết thúc.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2025 (*phân công, giao cụ thể thời gian phải hoàn thành việc giải ngân và giao chi tiết cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị của xã thực hiện*); các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện (kế hoạch + dự toán). Đối với nội dung số 1, tiểu dự án 2- Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo họp thôn xác định đối tượng thụ hưởng, thẩm định, phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất xong trước 20/10/2025 (*thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục I Công văn số 38/SĐT&TG-CTDT ngày 18/7/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo*) gửi quyết định phê duyệt dự án về Sở Dân tộc và Tôn giáo để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối tượng thụ hưởng về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia các dự án, nội dung hỗ trợ, định mức hỗ trợ, quy trình, thủ tục, hồ sơ, cách thức triển khai, đánh giá hiệu quả sau đầu tư hỗ trợ của Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

- Lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng. Phân công cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã để kiểm tra, đôn đốc giải ngân nguồn vốn; gắn trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần Chương trình theo kế hoạch đề ra, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đạt được, các mục tiêu chưa đạt được để có giải pháp hoàn thành trong năm 2025; phấn đấu đến 31/12/2025,

hoàn thành và giải ngân 100% vốn năm 2025. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức triển khai, giải ngân tốt; phê bình, kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã được giao nhiệm vụ giải ngân chậm.

- Báo cáo kết quả giải ngân hàng tuần, hàng tháng về Sở Dân tộc và Tôn giáo, cụ thể như sau:

+ Đối với báo cáo giải ngân định kỳ hàng tháng: **trước ngày 05 hàng tháng.**

+ Đối với báo cáo giải ngân hàng tuần: **trước 11h00 thứ 6 hàng tuần.**

Đề nghị các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần, Chủ tịch UBND các xã, các chủ đầu tư quan tâm thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Dân tộc và Tôn giáo để phối hợp giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Phan Thế Tuấn-PCT UBND tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, CTDT.

GIÁM ĐỐC

Đào Duy Trọng

**DANH SÁCH CÁC XÃ UBND, PHƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
THIẾU SỐ VÀ MIỀN NÚI**

(Kèm theo Công văn số /SDTTG-CTDT ngày /10/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo)

STT	Các xã, phường	Ghi chú
1	Đại Sơn	
2	Sơn Động	
3	Tuần Đạo	
4	Tây Yên Tử	
5	Dương Hưu	
6	Yên Định	
7	An Lạc	
8	Vân Sơn	
9	Biển Động	
10	Lục Ngạn	
11	Đèo Gia	
12	Sơn Hải	
13	Tân Sơn	
14	Biên Sơn	
15	Sa Lý	
16	Chũ	
17	Phượng Sơn	
18	Nam Dương	
19	Kiên Lao	
20	Lục Sơn	
21	Trường Sơn	
22	Nghĩa Phương	
23	Bảo Đài	
24	Kép	
25	Lạng Giang	
26	Yên Thế	
27	Đông Kỳ	
28	Đông Kỳ	
29	Tam Tiến	
30	Bố Hạ	